

CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-023/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




DOCUMENTO E6 1)

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020	01/oct./2020	Total	
								30/sep./2020	31/oct./2020		
ESTRUCTURAS Y POSTES											
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	181.35	1,088.10	17/09/2020	16/10/2020			\$1,088.10	\$1,088.10
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	40.00	197.47	7,898.80	17/09/2020	25/09/2020			\$7,898.80	\$7,898.80
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 AG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	232.57	3,255.98	17/09/2020	25/09/2020			\$3,255.98	\$3,255.98
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	28.00	420.21	11,765.88	17/09/2020	25/09/2020			\$11,765.88	\$11,765.88
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	44.00	512.53	22,551.32	17/09/2020	25/09/2020			\$22,551.32	\$22,551.32
Suma en la hoja								\$46,560.08	\$0.00		
Suma acumulada								\$46,560.08	\$0.00		

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-023/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020

OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION

LOCALIDAD:

CIENEGUILLAS


PERIODO DE EJECUCION

DEL: 17/09/2020

AL: 16/10/2020

PLAZO DE EJECUCION

30



PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	15.84	227.32	3,600.75	17/09/2020	25/09/2020	<input type="checkbox"/>	\$3,600.75	\$3,600.75
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	1,203.37	24,067.40	17/09/2020	25/09/2020	<input type="checkbox"/>	\$24,067.40	\$24,067.40
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	972.51	15,560.16	17/09/2020	25/09/2020	<input type="checkbox"/>	\$15,560.16	\$15,560.16
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	48.00	267.62	12,845.76	17/09/2020	25/09/2020	<input type="checkbox"/>	\$12,845.76	\$12,845.76
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	40.00	106.74	4,269.60	17/09/2020	25/09/2020	<input type="checkbox"/>	\$4,269.60	\$4,269.60
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 356, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	40.00	161.88	6,475.20	17/09/2020	25/09/2020	<input type="checkbox"/>	\$6,475.20	\$6,475.20

Suma en la hoja \$66,818.87 \$0.00
Suma acumulada \$113,378.95 \$0.00

ATENCIÓN

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ

ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-023/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total		
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	200.45	4,009.00	17/09/2020	25/09/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$4,009.00	\$4,009.00	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12- 750, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	11,103.99	199,871.82	17/09/2020	25/09/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$199,871.82	\$199,871.82	
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	54,855.91	164,567.73	17/09/2020	25/09/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$164,567.73	\$164,567.73	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	503.85	9,069.30	17/09/2020	25/09/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$9,069.30	\$9,069.30	
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	90.37	1,626.66	17/09/2020	25/09/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$1,626.66	\$1,626.66	
LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION						29/09/2020	06/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 285, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	52.00	215.19	11,189.88	29/09/2020	06/10/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$3,729.24	\$7,460.64	\$11,189.88

Suma en la hoja \$382,873.75 \$7,460.64
Suma acumulada \$496,252.70 \$7,460.64

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-023/FIS MDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	84.00	94.75	7,959.00	29/09/2020	06/10/2020	\$2,653.00	\$5,306.00	\$7,959.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS ADOM DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	1,685.81	10,114.86	29/09/2020	06/10/2020	\$3,371.62	\$6,743.24	\$10,114.86
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO ALEAS DE 13200 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	1,389.31	11,114.48	29/09/2020	06/10/2020	\$3,695.56	\$7,418.92	\$11,114.48
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	43.00	120.39	5,176.77	29/09/2020	06/10/2020	\$1,725.19	\$3,451.58	\$5,176.77
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC-3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	345.92	277.70	96,061.98	29/09/2020	06/10/2020	\$32,018.81	\$64,043.17	\$96,061.98
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO O HILO DE GUARDA ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	211.03	225.12	47,507.07	29/09/2020	06/10/2020	\$15,834.94	\$31,672.13	\$47,507.07
Suma en la hoja								\$59,299.12	\$118,635.04	
Suma acumulada								\$555,551.82	\$126,095.68	

~~ATENTAMENTE~~

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-023/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020	01/oct./2020	Total
								30/sep./2020	31/oct./2020	
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	687.00	230.46	158,326.02	29/09/2020	06/10/2020	\$52,775.34	\$105,550.68	\$158,326.02
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	57.00	175.20	9,986.40	29/09/2020	06/10/2020	\$3,328.80	\$6,657.60	\$9,986.40
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	22.00	362.98	7,985.56	29/09/2020	06/10/2020	\$2,660.64	\$5,324.92	\$7,985.56
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARALELO AC-504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	110.00	60.69	6,675.90	29/09/2020	06/10/2020	\$2,224.90	\$4,451.00	\$6,675.90
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	44.00	47.19	2,076.36	29/09/2020	06/10/2020	\$691.81	\$1,384.55	\$2,076.36
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	7.60	554.60	4,214.96	29/09/2020	06/10/2020	\$1,403.14	\$2,811.82	\$4,214.96
Suma en la hoja								\$63,084.63	\$126,180.57	
Suma acumulada								\$618,636.45	\$252,276.25	

ATENTAMENTE

ING. ARQ. FÉLIX GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-023/FISMDF-2020


FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS										
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA LINEA LARGA 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	22.00	210.48	4,630.56	29/09/2020	06/10/2020	\$1,542.82	\$3,087.74	\$4,630.56
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	63.00	153.83	9,691.29	29/09/2020	06/10/2020	\$3,230.43	\$6,460.86	\$9,691.29
RETENIDAS										
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	231.45	2,314.50	23/09/2020	29/09/2020	\$2,314.50		\$2,314.50
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	148.00	277.49	41,068.52	23/09/2020	29/09/2020	\$41,068.52		\$41,068.52
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARALELA GP1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	36.00	187.26	6,741.36	23/09/2020	29/09/2020	\$6,741.36		\$6,741.36
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA CABO GP1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	36.00	52.93	1,905.48	23/09/2020	29/09/2020	\$1,905.48		\$1,905.48
Suma en la hoja								\$56,803.11	\$9,548.60	
Suma acumulada								\$675,439.56	\$261,824.85	

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-023/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Importe, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/sep./2020, 01/oct./2020, Total. Rows 36-41 detailing construction items like canal, bolts, plates, and pipes.

Suma en la hoja \$41,389.06
Suma acumulada \$716,828.62

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-023/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	17.00	613.27	10,425.59	23/09/2020	29/09/2020	<input type="checkbox"/>	\$10,425.59	\$10,425.59
TIERRAS										
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	36.00	492.11	17,715.96	06/10/2020	12/10/2020	<input type="checkbox"/>	\$17,715.96	\$17,715.96
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	334.77	4,017.24	06/10/2020	12/10/2020	<input type="checkbox"/>	\$4,017.24	\$4,017.24
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	556.52	6,678.24	06/10/2020	12/10/2020	<input type="checkbox"/>	\$6,678.24	\$6,678.24
TRANSFORMADORES										
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 UH, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	290.19	2,321.52	06/10/2020	13/10/2020	<input type="checkbox"/>	\$2,321.52	\$2,321.52
Suma en la hoja								\$10,425.59	\$30,732.96	
Suma acumulada								\$727,254.21	\$292,557.81	

A T E N T A M E N T E

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-023/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Importe, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/sep./2020, 01/oct./2020, Total. Rows include items 47-52 and summary rows for 'Suma en la hoja' and 'Suma acumulada'.

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-023/FIS MDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Importe, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/sep./2020, 01/oct./2020, Total. Rows 53-58 detailing electrical work items like connectors and fuses.

Suma en la hoja \$0.00 \$30,943.36
Suma acumulada \$727,254.21 \$391,552.73

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-023/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	Periodo de Ejecución		Total
								01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 15 AMP., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	192.66	1,541.28	06/10/2020	13/10/2020		\$1,541.28	\$1,541.28
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KV YT 13200-127/220, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	49,162.93	147,488.79	06/10/2020	13/10/2020		\$147,488.79	\$147,488.79
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KV TIPO YT 13200-127/220, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	47,414.62	47,414.62	06/10/2020	13/10/2020		\$47,414.62	\$47,414.62
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	47.84	765.44	06/10/2020	13/10/2020		\$765.44	\$765.44
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	381.20	3,049.60	06/10/2020	13/10/2020		\$3,049.60	\$3,049.60
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 63, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	90.12	720.96	06/10/2020	13/10/2020		\$720.96	\$720.96

Suma en la hoja	\$0.00	\$200,980.69
Suma acumulada	\$727,254.21	\$592,533.42

ATENCIÓN

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-023/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS




PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	556.52	6,678.24	06/10/2020	13/10/2020		\$6,678.24	\$6,678.24
66	ALUMBRADO PÚBLICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	8,389.47	67,115.76	06/10/2020	07/10/2020		\$67,115.76	\$67,115.76
67	ACÓMETIDAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 1+1 No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	350.37	60.05	21,039.72	05/10/2020	16/10/2020		\$21,039.72	\$21,039.72
68	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 6-8 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	52.00	81.06	4,215.12	05/10/2020	16/10/2020		\$4,215.12	\$4,215.12

Suma en la hoja \$0.00 \$99,048.84
Suma acumulada \$727,254.21 \$691,582.26

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.




MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-023/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 09/09/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CIENEGUILLAS

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 17/09/2020
AL: 16/10/2020
PLAZO DE EJECUCION
30



PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
69	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-BT109. INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MÚFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, VARILLA COPPERWELLD DE 1.50 MT., CABLE ELÉCTRICO THW CAL 8.	PZA	26.00	5,076.71	131,994.46	05/10/2020	16/10/2020		\$131,994.46	\$131,994.46
								Importe parcial	\$727,254.21	\$823,576.72
								Importe acumulado	\$727,254.21	\$1,550,830.93

Suma en la hoja \$0.00 \$131,994.46
Suma acumulada \$727,254.21 \$823,576.72

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

42